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Einleitung

Das Modul Projekte in Microsoft Dynamics NAV 5.0 wurde auf vielerlei Arten verbessert:

e Es fand ein umfassendes Redesign der Budgetfunktionalitit statt

o Aktivitaten sind nun zwingend erforderlich

¢ Die Verwendung und der Vertrieb kann nun mit Festpreisen gehandhabt warden, wenn

unterschiedliche Betréage in der Planung verwendet werden

o Die Fakturierung von Projekten kann nur aus Vertragszeilen erfolgen. Damit wird das
Problem von Restbetriagen bei der Verkniipfung von Verbrauchen und Verkaufen

beseitigt

e Es kann nun zwischen 5 verschiedenen, IAS kompatiblen Méglichkeiten der
Berechnung von 'unfertigen Arbeiten' gewahlt werden

Weiterhin sind die Budgetzeilen durch Projektaufgabenzeilen ersetzt worden. Planungen werden als
zweigeteilter Anhang mitgefiihrt: eine Schemazeile und eine Vertragszeile. Nur Vertragszeilen dienen

der Faktura.

Bild 1 stellt einen schematischen Uberblick Uber die Verbindungen der verschiedenen Elemente des

Projektmoduls und den Datenfluss zwischen diesen Elementen dar.
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Neue Budgetstruktur

Bestehende Struktur

Die in Microsoft Dynamics NAV 4.0 und friiheren Versionen verfligbare Projektbudgetierung (Granul
4520 Projektbudgets und 4530 Haupt-, Unter-, Teilaktivitaten) hatte — besonders bei der Abrechnung
von Festpreisprojekten — einige Nachteile. Diese Nachteile, insbesondere die, die sich auf die
Budgetstruktur bezogen, wurden adressiert:

Das Fenster Projektbudget erforderte das Ausfiillen zu vieler Felder. Wenn die
folgenden Felder nicht gefiillt wurden, erhielt der Anwender eine Mitteilung tber
Umbenennungen:

o Hauptaktivitat
o Unteraktivitat
o Teilaktivitat

o Art

o Nr.

o Startdatum

Es bestanden keine einfache Hierarchie zwischen Hauptaktivitaten, Teilaktivititen und
Unteraktivitaten. Das Aufsetzen von neuen Projekten konnte damit sehr zeitintensiv
und mit vielen manuellen Eingaben verbunden sein.

Es existierte kein Fenster fiir einen Echtzeitvergleich zwischen den Plan- und den
Istzahlen beziiglich der Verkaufe und Projektkosten. Sie konnten lediglich die
Projektstatistik verwenden, in der nach tatsachlichen Verkaufe und Kosten bezogen
auf Ressourcen, Artikel, Sachkonten und Gesamtsummen unterschieden wurde.
Jedoch befanden sich die tatsdchlichen Betrage und die budgetierten Betrage auf
unterschiedlichen Registern sodas ein Vergleich erschwert wurde. AuBerdem war kein
Kalkulationsnachweis zugénglich, sodas Sie nicht ohne Weiteres nachvollziehen
konnten, woher die Betrage stammten oder wie sie berechnet wurden.

Die Projektfunktionalitdt unterstiitzte im Standard Zeit- und Materialprojekte mit
minimalen Planungsanforderungen.

Bei der Aufzeichnung von Verbrauchen oder der Projektfakturierung konnten Sie mit
arbeitstypspezifischen Preisen arbeiten. Allerdings konten diese bei der Budgetierung
nicht beriicksichtigt werden. Hier waren nur Preisunterscheidungen fiir Artikel, Debitor
oder Projekt moglich. Als Resultat war der Vergleich von Soll-Istzahlen
miBverstandlich.

Neue Struktur

Um Ihnen eine bessere Planung zu erméglichen und damit einen Uberblick (iber die tatsachlichen und
budgetierten Kosten und die fakturierten Verkaufswerte zu erhalten, wurde die neue Funktionalitat in
Microsoft Dynamics NAV 5.0 umgesetzt:

einfach zu handhabende Planung der Aktivitaten fiir Leistungen und Material — auch
fur Festpreisprojekte

zeitsparende Moglichkeiten Aktivitdtenplanzahlen im Bereich der Kosten und des
Verkaufs zu erfassen oder den aktuellen Gegebenheiten anzupassen

die eindeutige Planungsmethode fiir vertraglich vereinbarte Betrége ist nun ebenso
unabhingig vom Verkaufsbetrag der zu leistenden Arbeit als auch von der
Verwendung auf dem Projekt

Bild 2 zeigt das verbesserte Fenster Projektbudget:
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E= LANDSBERG, B AP Acht Arbeitspldtze einrichten - Projektaufgabenzeilen

......... LAMDSBERG, ... [#] | Acht Arbeitsplatze einrichten
Flan Flan werbrauch  erbrauch ertrag ‘Yertrag
Projek...  Beschreibung Projektaufgab... | WIP-Summe  Zusammen... Projektbuc... | (Einstand... (Verkauf... {Einstand... (verkaufspreis) (Einstan... {verkauf...
1000 Acht Arbeitsplitze einvichten Yon-Summe ~
1100 ¥orbereitende Arbeiten Won-Summe
1110 Spezifizierungen festlegen Konta EIMRICHTEM 167,20 332,00 167,20 332,00
1120 Mabel auswahlen Konka EINRICHTEM 167,20 332,00 167,20 332,00
1130 Auftraggeberzustimmung Kanto EINRICHTEN 167,20 332,00 188,10 373,50 501,60 996,00
1190 ¥orbereitende Arbeiten g...  Bis-Summe 1100..1190 501,60 996,00 522,50 1.037,50 501,60 996,00
1200 Montage der Mibel usw. Yan-Summe
1210 Monkage der Mabel usw, Konto EIMRICHTEN 17.036,80 26.837,20 17.035,80 26.837,20
1290 Montage der Mibel gesamt  Bis-Summe 1200..1290 17.038,80 26.837,20 17.038,80 26.837,20
1300 Projekt abschliefen Yan-Summe
1310 Besprechung m. d. Auftragg... Konto EIMRICHTEM 167,20 332,00 167,20 332,00
1390 Projekt abschlieflen gesamt EBis-Summe 1300..1390 167,20 332,00 167,20 332,00 W
b4
Projekta. .. V] [ WP v] [anktlnnen v] [ HilFe:

Bild 2

Es wurden 4 verschiedene Betragskategorien eingefiihrt:

¢ Plan (Einstandsbetrag und VK-Preis)

e Vertrag (Einstandsbetrag und VK-Preis)

e Verbrauch (Einstandsbetrag und VK-Preis)

o Vertrag (fakturierter Einstandsbetrag und fakturierter VK-Preis)

Jeder Betrag verfligt tUber eine Drilldown-Mdoglichkeit auf die relevanten Informationen.

Plan (Einstandsbetrag und VK-Preis)
Planbetrage sind erwartete Kosten und Ertrage der Aktivitdten in der Planungsphase eines Projektes.

Vertrag (Einstandsbetrag und VK-Preis)

Dieser Betrag ist der mit dem Kunden verhandelte Betrag, der fir das Projekt gezahlt werden soll.
Damit werden Sie in die Lage versetzt, Festpreise fiir verschiedene Projektbereiche zu verwalten.
Wenn der Kunde mit einer Aufwandsabrechnung einverstanden ist, kdnnen Sie auch das handhaben,
da die Vertragsbetrage automatisch bei der Buchung von Verbrauchsposten oder nach der
Erzeugung von Buchungen durch das Kopieren von Posten in eine Budgetzeile erzeugt werden
kénnen.

Die Vertragsbetrage stellen den Kostenbetrag dar, der an die Debitorenposten und die gebuchten
Verkaufszeilen Ubertragen wird, wenn eine Rechnung gebucht wird.

Verbrauch (Einstandsbetrag und VK-Preis)

Dieser Betrag stellt die tatsachlichen Kosten dar, die fur die Aktivitaten gebucht wurden. Es handelt
sich damit um den geschatzten Verkaufswert der gebuchten Verbrauche, die mit den gebrauchlichen
Preisen zum Zeitpunkt der Buchung bewertet wurden.

Vertrag (fakturierter Einstandsbetrag und fakturierter VK-Preis)

Hierbei handelt es sich um die Verkaufs- und Verbrauchswerte, die an den Kunden berechnet
wurden.

Aktivitaten und Budgetierung

Die zuvor verwendeten Haupt-, Unter- und Teilaktivitdten wurden in Microsoft Dynamics NAV 5.0
durch Projektaufgaben ersetzt. Sie kdnnen damit Projektaktivitédten fast ebenso gestalten wie den
Kontenplan in der Finanzbuchhaltung. Die Aktivitdtenbudgetierung in Microsoft Dynamics NAV 5.0
besteht aus zwei Ebenen. Die erste Ebene, Projektaufgabenzeilen, muss gepflegt werden — eine
Buchung des Projektes ist anders nicht méglich. Die zweite Ebene der Planzeilen spezifiziert die
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Verwendung von Ressourcen, Artikeln und Sachkonten und den Zeitpunkt des jeweiligen Einsatzes
und/oder der jeweiligen Faktura.

Bild 3 stellt einen schematischen Uberblick (iber die Verbindung von Planzeilen und Projektaufgaben

dar.
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Bild 3

Diese Planung wird in Microsoft Dynamics NAV 5.0 voraussichtlich vom entsprechenden Projektleiter
ausgefuhrt, der die erwarteten Verbrauche und Verkaufe in Planzeilen darstellt. Fir jede
Projektaktivitat beschreiben die Planungezeilen die erwarteten Verbrauche von Artikeln, Ressourcen
und anderen Kosten. Aul3erdem wird dargestellt, ob die geplanten Verbrauche fakturiert werden.

Planzeilenarten

Mit Einfihrung der Planzeilenarten kdnnen Sie Festpreisprojekte planen und fakturieren. Das Feld
Planzeilenart in der Projektplanungsliste legt den Typ der Planzeile mit den folgenden Optionen fest:

Plan: Die Planzeile beinhaltet die erwarteten Verbrauche des Projektes, die nicht an
den Kunden fakturiert werden. Sie nutzen dies, wenn der Debitor auf Basis einer
anderen Planzeile fakturiert wird (Art Vertrag oder Plan oder Vertrag), oder wenn die
Planzeile nicht fakturierbar ist.

Vertrag: Die Planzeile spezifiziert den Betrag der ohne entsprechende Verbrauche an
den Debitor fakturiert werden soll. Diese Option verwenden Sie, wenn keine Zeiten
oder Verbrauche fiir das Projekt geplant wurden oder wenn die entsprechenden
Planungen auf einer andern Planzeile vorgenommen wurden.

Plan oder Vertrag: die Planzeile beinhaltet die erwarteten Projektverbrauche die an den
Kunden weiterberechnet werden sollen. Sie verwenden diese Méglichkeit, wenn die
geplanten Verbrauche den geplanten Fakturabetrdagen entsprechen.

PROJEKTE — TECHNICAL WHITEPAPER



Projekt Buch.-Blatt

Mit Microsoft Dynamics NAV 5.0 wurde das Projekt Buch.-Blatt in die Lagerbuchung und die
Artikelverfolgung eingebunden. AuRerdem konnen Sie aus der Buchung von Projekt Buch.-Blattern
heraus entsprechende Planzeilen erzeugen. Die Anwendung schlagt weiterhin Projekt Buch.-
Blattzeilen auf Basis von gebuchten Verbrauchen und Projektplanungen, wie z. B. Mengen, vor.

Um Kosten gleichzeitig auf Projektposten und Sachposten zu buchen, wurde ein neues Fibu Buch.-
Blatt eingerichtet.

Artikelverfolgung in Projekten

Mit Microsoft Dynamics NAV 5.0 wurde ein neues Feld zur Artikelverfolgung im Projektmodul
eingefluhrt.

Wenn Artikel mit Serien- oder Chargennummern fiir ein Projekt eingekauft oder vom Lager verbraucht
werden, fuhrt das Programm die Artikelverfolgungsnummer in den Projektposten mit. Damit ist es
moglich, Artikel mit der blichen Artikelverfolgungsroutine nachvollzogen werden.

Artikelverfolgungsinformationen kénnen nun im Projekt Buch.-Blatt auf die gleiche Weise eingetragen
werden wie in anderen Bereichen von Microsoft Dynamics NAV 5.0 — z. B. in Verkaufsauftragen oder
Einkaufsbestellungen.

Verbesserungen im Bereich der Projektbuchungen

Projektposten, die ebenso in den Bereich Lager, Ressourcen oder Finanzbuchhaltung einflieRen,
fuhren aus Nachvollziehbarkeitsgriinden nun die entsprechende Postenart und die laufende Nummer
mit. Im Falle von Veranderungen der Artikelkosten (Uber die Stapelverarbeitung Lagerreg. fakt. Einst.
Preise) kdnnen die Betrage im entsprechenden Projektposten aktualisiert werden.

Verédnderungen in der Projektfaktura

Rechnungsstellung eines Projektes

Um ein Projekt zu fakturieren senden Sie die Vertragszeilen, die Sie berechnen mdchten, aus dem
Modul Projekte an eine Verkaufsrechnung (bestehend oder neu). Nach der Ubertragung kann die
entsprechende Planzeile nicht mehr verandert werden — es sei denn, die verbundene Verkaufszeile
wird aus der Rechnung entfernt. Damit ist sichergestellt, das keine Rechnungen gestellt werden
kdénnen, die in der Planung nicht bertcksichtigt wurden. Es ist aber mdglich, Rechnungen unabhangig
von den Projektverbrauchen zu stellen.

Diese Methode unterscheidet sich von der vorherigen Methode der Faktura, mit der Sie lediglich
Verkaufszeilen auf Basis von Verbrauchen und vorherigen Rechnungsstellungen erzeugen konnten.
Die bislang gebrauchliche Methode griindete auch auf der Zuordnung von Verbrauchen und
Verkaufen — was im Falle von inkorreten Zuordnungen ein zeitraubender manueller Prozess war.

Veranlassung einer Gutschrift fur Projekte

Mit Microsoft Dynamics NAV 4.0 war es ausreichend, eine Gutschrift zu erzeugen und die
Projektnummer zu hinterlegen. Mit Microsoft Dynamics NAV 5.0 kénnen Gutschriften nur noch aus
Planzeilen vom Typ Vertrag erstellt werden. Das dient der Sicherstellung, dass die
Projektbudgetierung immer aktuell gehalten wird.

Verdnderte Berechnung der Projektaktivierung und -deaktivierung

Vor Microsoft Dynamics NAV 5.0 war es nur mdglich, Projektaktivierungen und
Projektdeaktivierungen auf Basis der tatsdchlichen Verbrauche und gebuchten Rechnungsbetrage
auszufihren. Eine Aktivierung/Deaktivierung, die sich auf die verbleibenden, noch auszufiihrenden,
Arbeiten bezog, war nicht moglich. Es war ebenfalls nicht méglich, Korrekturen auf
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Projektaktivierungen/-deaktivierungen zu buchen, wenn bei der urspriinglichen Buchung Fehler
aufgetreten sind.

Mit Microsoft Dynamics™ NAV 5.0 wird die Berechnung unfertiger Arbeiten (Aktivierung) erheblich
erleichtert:

e Sie kdnnen unter flnf unterschiedlichen Berechnungsmethoden fiir die Projektaktivierung
wahlen.

e Neuberechnungen von Aktivierungen und Deaktivierungen kénnen beliebig oft wiederholt
werden. Auch Stornos vorheriger Buchungen kénnen durchgefihrt und die Posten zur
Neuberechnung herangezogen werden.

e Fir ein Projekt kdnnen unterschiedliche Buchungsgruppen verwendet werden. Damit
erreichen Sie detailierte Aktivierungs-/Deaktivierungsbuchungen fiir Artikel, Ressourcen oder
Sachkonten in der Finanzbuchhaltung.

e Die Aktivierung/Deaktivierung berticksichtigt nun tatsachliche Verbrauche, gebuchte
Verkaufsbetrage, erwartete Gesamkosten (Planung (Gesamtkosten)) und erwartete
Verkaufsbetrage (Vertrag (Gesamtpreis)), um auch internationalen Buchungsanforderungen
zu entsprechen.

Bild 4 Projektaktivierung erlautert mit einer schematischen Darstellung die Berechnung der
Projektaktivierung, die Buchung als Aktivierungsposten und die nachgelagerte Buchung in die
Finanzbuchhaltung.

Aktivierungsposten Sachposten Finanzwert

¥

Projekt Projekt

N ' _/

|:‘ Projekiphasen
Projekt-

aufgahen
[
| Erwartete
| Verbriuche/Umsatze
Planzeile
St hemaiertran
| Tatzachiche
] Yerbriuchellmsatze
Projektposten
WerhrauchMe auf

Bild 4 Projektaktivierung

Aktivierungs- und Deaktivierungsmethoden

Die Projektaktivierung dient der Feststellung erwareter Projektwerte in der Finanzbuchhaltung
wahrend der Projektlaufzeit. Ohne Projektaktivierung werden Kosten und Erlése in der
Finanzbuchhaltung ausgewiesen, wenn sie entstehen. Oftmals besteht aber eine Zeitdifferenz
zwischen dem Entstehen der Kosten und der Realisierung der Projektumsatze durch die
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Fakturierung. Finanzberichte, wie etwa die Bilanz, sind in diesem Zeitraum nicht korrekt. Durch die
Buchung von Projektaktivierungen und —deaktivierungen werden diese Differenzen beseitigt.

Im Feld WIP Berechnung kdnnen Sie die folgenden Optionen auswahlen:

Einstandswert
Verkaufswert
Vertriebskosten
Prozentsatz der Fertigung
Bei Abschluss

Einstandswert

Die Methode Einstandswert berechnet den Aktivierungsbetrag wenn der Betrag des Vertrages der
gebuchen Verbrauche geringer als der erwartete fakturierte Vertrag ist. Der Erlés und Gewinn (oder
Verlust) dieses Projektes wird damit festgestellt, wenn das Projekt an den Debitor fakturiert wird.

Wenn der Aktivierungsbetrag positiv ist, wird der Betrag ins Aktivwvermdgen gebucht. Im Falle eines
negativen Aktivierungsbetrages wird der Betrag auf die Passivseite gebucht.

Der Aktivierungsbetrag wird anhand der folgenden Formel berechnet:

Aktivierungsbetrag nach Einstandswert =
Verbrauch (Einstandsbetrag) * Vertrag (VK-Preis) + Plan (VK-Preis) — Plan (Einstandsbetrag)
+ Plan (Gesamtpreis) * Vertrag (fakturierter Preis)

Aktivierungskostenbetrag =
- Verbrauch (Einstandsbetrag) wenn der Aktivierungsbetrag positiv ist

- Verbrauch (Einstandsbetrag) — Aktivierungsbetrag wenn der
Aktivierungsbetrag negativ ist

Deaktivierte Kosten = Verbrauch (Einstandsbetrag) — Aktivierungsbetrag
Aufgelaufende Kosten = Aktivierungsbetrag wenn der Aktivierungsbetrag negativ ist
Aktivierungs-Verkaufsbetrag = Vertrag (Fakturierter Preis)

Festgestellter Verkaufsbetrag = Vertrag (Fakturierter Preis)

Verkaufswert

Der Verkaufsbetrag berechnet den Aktivierungsbetrag als Vertragswert des Preises der Verbrauche.
Mit dieser Methode wird der Erl6s und der Gewinn (oder Verlust), den Si emit einem Projekt erzielen,
festgestellt, wenn die Verbrauche festgestellt und gebucht werden.

Der Aktivierungs-Verkaufsbetrag wird immer auf eine Passivposition gebucht. Wenn der
Aktivierungsbetrag positiv ist, wird eine Aktivposition gebucht.

Der Aktivierungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet:

Aktivierungsbetrag nach Verkaufswert =
Verbrauch (VK-Preis) * Vertrag (VK-Preis) + Planung (VK-Preis) — Vertrag (fakturiert)

WIP Rechnungsbetrag =
- Vertrag (Fakturierter Preis) wenn der Aktivierungsbetrag negativ ist

- Vertrag (Fakturierter Preis) + Aktivierungsbetrag wenn der Aktivierungsbetrag
positiv ist

Betrag deklarierte Verkdufe = Vertrag (Fakturierter Preis) + Aktivierungsbetrag

Antizipierter Verkaufsbetrag = Aktivierungsbetrag wenn der Aktivierungsbetrag positiv
ist
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o WIP-Kostenbetrag = Verbrauch (Einstandspreis)

o Deaktivierte Kosten = Verbrauch (Einstandspreis)

Vertriebskosten

Dieser Methode nach wird der Aktivierungsbetrag als Kosten der gebuchten Verbrauche
(Projektposten) abzlglich der erwarteten Projektkosten fir Verbrduche basierend auf dem fakturierten
Prozentsatz des Vertrages berechnet. Bei Verwendung dieser Methode wird der Erlés und Gewinn
(oder Verlust) des Projektes festgestellt, wenn das Projekt an den Kunden berechnet wird. Hierbei
wird die gleiche Vorgehensweise wie bei der Feststellung von Verkaufskosten im Bereich der Artikel
angewendet: die Verkaufskosten werden in dem Moment aufgezeichnet, in dem der Artikel verkauft
wird.

Der Aktivierungs-Kostenbetrag wird immer auf ein Aktivkonto gebucht. Wenn der Aktivierungsbetrag
negativ ist, wird ein Passivkonto angesprochen.

Der Aktivierungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet:

e Aktivierungsbetrag nach Vertriebkosten =
Verbrauch (Einstandspreis) — Vertrag (Fakturierter Preis) + Vertrag (VK-Preis) * Planung
(Einstandspreis)

o Aktivierungskostenbetrag =
- Verbrauch (Einstandspreis) wenn der Aktivierungsbetrag positiv ist

- Verbrauch (Einstandspreis) — Aktivierungsbetrag wenn der Aktivierungsbetrag
negativ ist

o Deaktivierte Kosten =
Vertrag (Fakturierter Preis) + Vertrag (VK-Preis) * Planung (Einstandspreis)

¢ Aufgelautene Kosten = Aktivierungsbetrag wenn der Aktivierungsbetrag negativ ist
e Aktivierungs-Verkaufsbetrag = Vertrag (Fakturierter Preis)

o Aufgelaufene Verkaufe = Vertrag (Fakturierter Preis)

Prozentsatz der Fertigung

Die Option Prozentsatz der Fertigung berechnet die Aktivierung nach dem Vertragswert der
tatsachlichen Verbrauchskosten (Projektposten) — berechnet nach dem Kostenwert der erwarteten
Verbrauche (Budget). Die Verwendung dieser Methode fiihrt zur Feststellung der Projekterlése und
Gewinne (oder Verluste) wenn die Kosten auftreten und aufgezeichnet werden. Die Methode
Prozentsatz der Fertigung wird zur Berlicksichtigung einiger internationaler Buchfihrungsrichtlinien
empfohlen.

Hierbei wird der Aktivierungsbetrag immer auf eine Aktivposition gebucht, wahrend der Wert des
Vertrages (fakturierter Preis) auf das Konto f. fakt. Verkaufe n. abgs. Arb. als Gegenbuchung zum
Aktiv- oder Passivkonto gebucht wird.

Der Aktivierungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet:

e Aktivierungsberechnung nach Prozentsatz der Fertigstellung =
Aktivierungsbetrag der Projektaufgaben — fakturierter Verkaufsbetrag der Projektaufgaben

o Aktivierungsbetrag in den Aktivitidten =
Verbrauch Gesamtkosten + Plan (Einstandspreis) * Vertrag (VK-Preis)

o Fakturierter Verkaufsbetrag = Vertrag (Fakturierter Preis)
o Aktivierungs-Verkaufsbetrag = Aktivierungsbetrag
o Deaktivierter Verkaufsbetrag = Aktivierungsbetrag

¢ WIP-Kostenbetrag = Verbrauch (Einstandspreis)
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o Deaktivierte Kosten = Verbrauch (Einstandspreis)

Bei Abschluss

Mit der Methode Bei Abschluss werden Umsatze und Kosten erst bei Fertigstellung des Projektes
festgestellt. Diese Methode ist angeraten, wenn Sie sich unsicher sind Uber die erwarteten Kosten
und Umsétze des Projektes. Auch diese Methode wird von einigen internationalen
Buchfuihrungsrichtlinien vorgeschrieben.

Alle Verbrauche werden auf das Aktivkonto gebucht und alle fakturierten Verkaufe auf das
Passivkonto bis das Projekt abgeschlossen wird.

Der Aktivierungsbetrag wird nach folgender Formel berechnet:

e Aktivierungsbetrag =
WIP-Kostenbetrag = Verbrauch (Einstandspreis) bis das Projekt abgeschlossen ist. Bei
Abschluss ist der Aktivierungskostenbetrag Null und der deaktivierte Kostenbetrag wird dem
Verbrauch (Einstandspreis) gleichgestellt.

o Aktivierungs-Verkaufsbetrag =
Vertrag (Fakturierter Preis) bis das Projekt abgeschlossen ist. Bei Abschluss ist der fakturierte
Verkaufsbetrag Null und der deaktivierte Verkaufsbetrag wird dem Vertrag (Fakturierter Preis)
gleichgestellt.

AusschlieBung von Aktivitaten aus der Aktivierungsberechnung

Wenn umfangreiche Projekte Uber einen langen Zeitraum abgerechnet werden, kann es vorteilhaft
sein, bestimmte Aktivitaten aus der Aktivierungsberechnung auszuschlief3en. So kénnte
beispielsweise eine der ersten Aktivitaten das Budget tiberschritten haben, woraufhin Sie sich mit
dem Kunden hinsichtlich der Kostenibernahme geeinigt haben. Um diesen Kompromiss nicht durch
das gesamte Projekt mitzufiihren, kann er aus der Aktivierungsberechnung ausgeschlossen werden.

Projektspezifische Preise

Sie kdnnen eigene, projektbezogene Preise fir Artikel und Ressourcen aufsetzen. Damit erreichen
Sie eine spezifizierte Preisliste fir dieses Projekt, die alle anderen Preise, die sonst fir diesen
Kunden gliltig sind, Gbersteuert. Wenn Sie keine solchen projektbezogenen Preise definieren, wird die
normale Preisberechnungsroutine fur Artikel und Ressourcen angewendet.

Eine solche spezielle Preisdefinition ist auch flir Kosten mdéglich, die tber Sachkonten abgerechnet
werden, z. B. um zusatzliche Kosten wie Zélle oder externe Gebuhren abzurechnen.

Diese projektspezifischen Preise fur Artikel, Ressourcen und Sachkonten konnen statt als Betrag
auch als Kostenfaktor definiert werden. Dies dient der Unterstitzung der fur Projekte gebrauchlichen
Abrechnungsmethode von Kosten zzgl. Preisen.

Mehrwéhrungsfunktionalitét

Mit dem neuen Moduel Projekte in Microsoft Dynamics NAV 5.0 kdnnen Sie Projekte in
Fremdwahrung abbilden.

Die Mdglichkeit der Projektabrechnung in Kundenwahrung ermdglicht Ihnen eine wesentlich
vereinfachte Projektbudgetierung und —abrechnung — vor allem, wenn Sie verstarkt Geschafte im
Ausland tatigen.

Selbst wenn Sie lhre Projekte in der lokalen Wahrung (Mandantenwahrung) plane, kénnen Sie in
jeder beliebigen Wahrung fakturieren. Projekte, die in Fremdwahrung aufgesetzt sind, sind in der
Faktura auf diese Wahrung beschrankt.

Wahrungswechselkurse, die in Planzeilen verwendet werden, die noch nicht fakturiert sind, kbnnen
nun gemeinsam mit der Funktion Projektdaten andern aktualisiert werden.
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Upgrade auf Microsoft Dynamics NAV 5.0

Die bislang gebrauchliche Projektbudgetierungsfunktionaltat muss auf die neue Struktur migriert
werden.

Es wird ein Abstimmungsbedarf der alten Aktivierungsbuchungen und der neuen
Aktivierungsberechnung entstehen.

Alle relevanten Informationen und Werkzeuge sind im Upgrade Toolkit enthalten.

Granule

Die Funktionalitdten der Granule 4520 Projektbudgets und 4530 Haupt-/Unter-/Teilaktivitaten wurde in
das Granul 4510 verschoben, um bestehende Lizenzen zu berlcksichtigen, die nach dem 5.0
Release ausgestellt wurden. Auch die neuen und Uberarbeiteten Funktionalitdten wurden dem Granul
4510 hinzugefugt.
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Microsoft Deutschland GmbH
Microsoft Dynamics
Konrad-Zuse-Str. 1

85716 Unterschleillheim

Telefon: 0180 567 23 30
(0,12EURO/Min. deutschlandweit)
E-Mail-Kontakt:
btob@microsoft.com

Weitere Informationen zu Microsoft Dynamics NAV finden Sie unter
http://www.microsoft.com/germany/dynamics/nav/default.mspx.
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